Bau Nr.1152
Sanierung Mehrzweckhalle
Erlimatt, Däniken

Grob - Terminprogramm

Thommen Architekten & Planer

Nr.	Vorgangsname	Beginn	Ende
1	**0. Statik**		
2	Vorbereitung / Planung	o 01.06.	Mo 31.08.
3	Ausführung Statische Massnahmen	Mo 21.09.	Fr 23.10.
4	**1. Vorprojekt**		
5	Devisierung und Ausschreibung	Mo 10.08.	Mi 30.09.
6	**2. Vergaben**		
7	Auswertung der Devisierungen	Mo 05.10.	Fr 23.10.
8	Prüfung und Vergabe durch Behörde	Mo 26.10.	Mo 16.11.
9	Prüfung und Vergabe durch Behörde	Mo 23.11.	Mo 14.12.
10	Arbeitsvergaben/Werkverträge	Mo 11.01.	Mo 18.01.
11	**3. Bauprojekt**		
12	Ausführungs- und Detailplanung	Mo 11.01.	Mo 25.01.
13	Vorbereitungsarbeiten	Di 26.01.	Di 06.04.
14	**4. Aussenhülle**		
15	Gerüstarbeiten	Mo 27.09.	Fr 01.10.
16	Oblichtverglasung	Mo 04.10.	Fr 15.10.
17	Flachdacharbeiten	Mo 18.10.	Fr 19.11.
18	Blitzschutz	Mo 22.11.	Fr 26.11.
19	Fassade Mauerwerk	Mo 04.10.	Fr 22.10.
20	Baumeisterarbeiten	Mo 25.10.	Fr 05.11.
21	**5. Innenbereich**		
22	Elektroarbeiten (Beleuchtung)	Mo 08.02.	Fr 19.02.
23	Türüberwachung	Mo 15.02.	Fr 19.02.
24	Sanitäreinrichtung (Zentrale)	Mo 05.04.	Fr 16.04.
25	Schlosserarbeiten	Mo 05.04.	Fr 09.04.
26	Hallenboden	Mo 12.07.	
27	Malerarbeiten	Mo 02.08.	Fr 13.08.
28	Diverse kleinere Arbeiten	Di 13.07.	Mo 16.08.
29	**6. Ferien**		
30	Herbstferien	Mo 28.09.	Fr 16.10.
31	Weihnachtsferien	Mo 21.12.	So 03.01.
32	Winterferien	Mo 08.02.	Fr 19.02.
33	Frühlingsferien	Mo 05.04.	Fr 16.04.
34	Sommerferien	Mo 12.07.	Fr 13.08.
35	Herbstferien	Mo 04.10.	Fr 22.10.
36	**7.MZH Behinderungen**		
37	Halle nicht benutzbar	Mo 21.09.	
38	Halle nicht benutzbar	Mo 08.02.	Fr 19.02.
39	Halle nicht benutzbar	Mo 05.04.	Fr 16.04.
40	Halle nicht benutzbar	Mo 12.07.	Fr 13.08.
41	Halle nicht benutzbar	Mo 04.10.	Fr 15.10.